

План мероприятий

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ), определение первоочередных действий МБОУ «Первомайская ООШ» по нормативно- правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.
2. Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим особенностям района.
3. Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.
4. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «Первомайская ООШ».

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ			
1.1.	Издание приказа «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ в МБОУ «Первомайская ООШ»»	Август 2015г.	Директор школы
1.2.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ОВЗ)	сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.3.	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г.	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.4.	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной ООП	Сентябрь-октябрь 2015г.	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.5.	Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические)	Октябрь 2015 г.	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.6.	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ			
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015г.	Директор школы
2.2.	Проведение педсоветов и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация школы
2.3.	Использование в работе методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОО, в соответствие с ФГОС ОВЗ	Октябрь – ноябрь 2015г.	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
2.4.	Изучение методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ»	Сентябрь-октябрь 2015г.	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ

3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Разработка плана повышения квалификации для педагогических работников ОО	До 1 декабря 2015 г.	Администрация школы
3.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников ОО	В течение 2015 – 2016 гг.	Администрация школы
3.3.	Обеспечение учебной и методической литературой	В течение 2016 г.	Администрация школы
3.4.	Приведение в соответствие должностных инструкций	До 1 апреля 2016г.	Администрация школы
3.5.	Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОО, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОО	Январь 2015 г. – декабрь 2016 г.	Администрация школы
4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ			
4.1.	Использование в работе методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОО, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор школы
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ			
5.1.	Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности	Весь период	Администрация школы